

がんばろう！東北

# すいかなの名産路

## 「東北中央自動車道」 「尾花沢新生道路」 通信 第8号 平成23年6月 発行

国土交通省 東北地方整備局  
山形河川国道事務所 尾花沢監督官室  
〒999-4221山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1番地  
(尾花沢国道維持出張所内)  
TEL:0237(23)2521 FAX:0237(23)2523

### 尾花沢監督官室で担当している 東北中央自動車道の進捗状況紹介します～



進捗率H23. 5. 31現在

**鳥木沢地区道路改良工事**

進捗率 11%

臈気川の南側の山を掘削します。

**五十沢道路改良工事**

進捗率 93%

五十沢川にかかる橋台を施工中です。国道13号からちょうど見える現場です。



**尾花沢地区橋梁設置工事**

迂回路

県道

進捗率 5%

赤線の県道の下に高速道を通すため、県道を橋にします。県道は迂回路に切り回し中です。

**大石田地区道路改良工事**

進捗率 4%

けいはん 畦畔

村山市 河島地区。畦畔、水路設置が完了しました。

**今宿地区道路改良工事**

進捗率 13%

東根盛土場状況 小見川橋から南側を望む

大石田から土を運び盛土していきます。



H23年度東北中央道(村山～尾花沢間)の工事はこちらの業者さんが担当します!

H23. 5現在

①鳥木沢地区道路改良工事  
請負会社: 大山建設(株)  
工期: H23年3月11日～23年12月20日

②五十沢道路改良工事  
請負会社: (株)はながさ建設  
工期: H22年6月25日～23年7月8日

③尾花沢地区橋梁設置工事  
請負会社: 昭和コンクリート工業(株)  
工期: H23年3月30日～24年2月24日

④大石田地区道路改良工事  
請負会社: 升川建設(株)  
工期: H23年3月11日～23年9月13日

⑤今宿地区道路改良工事  
請負会社: (株)はながさ建設  
工期: H23年3月11日～23年9月20日