

資料-2

(公開版)

第8回 雄物川河川環境検討会

本年度の予定

平成28年9月8日

国土交通省 湯沢河川国道事務所

本年度の検討スケジュール(案)

本年度の検討スケジュールは以下のとおりである。本年度は対策箇所の玉川 ■■■ 消失ワンド、雄物川 ■■■ たまりで設計を実施予定。検討会は2回開催し、本日開催の1回目(第8回)で本年度のワンド・たまり再生方針の確認、2回目(第9回)で検討結果の確認を行う予定。自然再生勉強会は7月に第2回を開催し、第3回は玉川の消失ワンドを対象に11月頃に開催予定。

本年度の検討スケジュール表(案)

※次年度以降：詳細設計及び施工を順次進めていく。

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.自然再生計画書について本省と調整	[Green bar]									
2.設計検討 (玉川 ■■■ 消失ワンド、雄物川 ■■■)	[Blue bar]									
3.測量(雄物川 ■■■)		[Green bar]								
4.検討会(第8回、第9回)			[Blue circle]					[Blue circle]		
5.自然再生勉強会	[Red circle]				[Red circle]					
6.本年度のとりまとめ		[Green bar]						[Green bar]		

■第8回検討会(8月)

- ・玉川 ■■■ 消失ワンドの再生
- ・雄物川 ■■■ たまりの再生
- ・自然再生勉強会の報告
- ・モニタリング調査の中間報告

■第9回検討会(1月)

- ・自然再生計画書、実施計画書編(最終確認)
- ・設計検討結果
- ・モニタリング調査の報告

■自然再生勉強会(7月)

- ・玉川の水辺環境(ワンドや河原)の勉強
- ・玉川のワンド・たまりに生息
 - ・生育する生物の勉強(魚類・昆虫・植物調査など)
- ・消失ワンドの再生を通じた利活用に関するアイデア出し

■自然再生勉強会(11月)

- ・消失ワンドの再生内容(工事内容)の最終確認
- ・アクションプラン(利活用やモニタリング)の作成
- ・今後の進め方の確認