

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月10日
契約業者名	雄勝地区道路補足設計業務八千代エンジニアリング・東邦技術設計共同体
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	雄勝地区道路補足設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	三次元点群測量 UAVレーザ測量 1式 道路詳細設計 工事用道路詳細設計 1式 一般構造物設計 法面工詳細設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年 8月 8日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	28,259,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,643,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,902,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地調査の結果、現地形に相違があったため工事用道路詳細設計及び法面工詳細設計を追加する。また、詳細設計を実施するためのUAVレーザ測量を追加する。