

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 5日
契約業者名	湯沢管内舗装点検業務オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体 (株)オリエンタルコンサルタンツ 秋田事務所 所長 大沼 律之
契約業者の住所	秋田県秋田市山王一丁目2番8号
業務の名称	湯沢管内舗装点検業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	舗装詳細調査 舗装調査A 4区間 → 7区間 舗装調査B 2箇所 → 2箇所 舗装版撤去・復旧 0箇所 → 2箇所 安全費 0式 → 1式 合同現地踏査 0式 → 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月 6日
履行期間(至)	令和 6年12月25日
変更前の契約金額	22,616,000円(税込み)
変更金額	+ 2,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,176,000円(税込み)
変更理由	舗装点検の結果、早期劣化などの区間が当初想定より多くあったことから、 合同現地踏査を実施し舗装調査Aの数量を変更した。舗装調査A等の結果から不要となるアスファルトに関する2つの試験(舗装調査B)を減とした。 また、舗装詳細調査は、現道での作業が必要であることから既設舗装版の撤去・復旧に伴う安全費の増工が生じたものである。