

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月14日
契約業者名	(株) 都市整備
契約業者の住所	秋田県秋田市川尻みよし町11-1
業務の名称	横手栄歩道物件再算定等業務
業務場所	秋田県横手市大屋新町地内外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・建物等調査 木造建物 3棟 非木造建物 1棟 建物の残地移転要件の該当性の検討 2権利者 建物計画案の策定 1案</li><li>・物件再算定 木造建物 17棟 木造特殊建物 1棟 非木造建物 2棟</li></ul>
履行期間(自)	令和 6年 9月 3日
履行期間(至)	令和 6年12月16日
変更前の契約金額	6,380,000円(税込み)
変更金額	+ 2,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,580,000円(税込み)
変更理由	建物の残地移転要件の該当性の検討の結果、追加調査の必要が生じたため