


◆赤倉沢第1砂防堰堤



# 令和6年度工事完了

令和6年12月



令和6年11月

・後片付け



令和6年10月

・コンクリート側壁工



令和6年9月

- ・コンクリート堰堤工
- ・人工地山



令和6年8月

- ・コンクリート堰堤工
- ・人工地山
- ・出水後の現場復旧



令和6年7月

- ・コンクリート堰堤工
- ・人工地山
- ・出水後の現場復旧



令和6年6月

- ・砂防土工
- ・コンクリート堰堤工
- ・人工地山
- ・道路改良法面工





# 令和6年度工事開始

令和6年4月

・準備工



# 令和5年度工事完了

令和5年12月



令和5年9月

・砂防土工



令和5年8月

・準備工

