

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月23日
契約業者名	(株) シビル設計
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰186-1
業務の名称	雄物川上流河川巡視支援業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	十文字出張所管内巡視車両運転 一般巡視(夏期)340日 目的別巡視(一般)72日  大曲出張所管内巡視車両運転 一般巡視(夏期)340日 目的別巡視(一般)72日
履行期間(自)	令和 4年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	128,590,000円(税込み)
変更金額	+ 3,795,000円(税込み)
変更後の契約金額	132,385,000円(税込み)
変更理由	河川巡視の頻度を1週間に1巡から2巡としたため、巡視車両運転日数を変更した。