

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王3-1-7
業務の名称	雄物川上流正常流量検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システム使用料 一式
履行期間 (自)	令和 5年12月 1日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	15,829,000円 (税込み)
変更金額	+ 66,000円 (税込み)
変更後の契約金額	15,895,000円 (税込み)
変更理由	・情報共有システム使用料について精算を実施するため。