

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 3日
契約業者名	(株) フジペン
契約業者の住所	秋田県横手市横手町字三ノ口16番地
工事の名称	大曲国道管内区画線工事
工事場所	秋田県横手市安本 ～ 大仙市協和上淀川 地内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 6年 4月27日
工期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	28,545,000円 (税込み)
変更金額	+ 858,000円 (税込み)
変更後の契約金額	29,403,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更