

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 3日
契約業者名	(株) ナカセン
契約業者の住所	秋田県大仙市長野字柳田73-3
工事の名称	湯沢国道管内区画線工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位 ~ 秋田県横手市安本 地内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 5月 7日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	28,446,000円(税込み)
変更金額	+ 858,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,304,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更