

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 7日
契約業者名	伊藤建設工業(株)
契約業者の住所	秋田県横手市大町5-19
工事の名称	横手地区維持補修工事
工事場所	秋田県湯沢市岩崎 ~ 横手市安本 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	233,200,000円(税込み)
変更金額	+ 10,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,430,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更