

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	秋田振興建設(株)
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村60
工事の名称	雄物川上流北檜岡地区上流災害復旧工事
工事場所	秋田県大仙市北檜岡～大仙市神宮寺中川原道南 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年12月18日
変更前の契約金額	298,914,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	298,914,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更