

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	高吉建設(株)
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町6-6
工事の名称	雄物川上流松倉地区災害復旧工事
工事場所	秋田県大仙市神宮寺中川原道南～大仙市松倉 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	204,611,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	204,611,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更