

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	(株)丸茂組
契約業者の住所	秋田県大仙市花館字間倉157-6
工事の名称	雄物川上流北野目下流地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市大巻～大仙市北野目 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月16日
工期(至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	264,715,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	264,715,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更