

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	伊藤建設工業(株)
契約業者の住所	秋田県横手市大町5-19
工事の名称	板橋地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条の変更
工期(自)	令和 6年 3月15日
工期(至)	令和 6年10月18日
変更前の契約金額	208,450,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	208,450,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更