

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月12日
契約業者名	横手建設(株)
契約業者の住所	秋田県横手市前郷二番町7-13
工事の名称	大沢田地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月26日
工期(至)	令和 6年10月24日
変更前の契約金額	201,850,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	201,850,000円(税込み)
変更理由	建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用をうける監理技術者の配置に係る工事請負契約書第10条第1項の変更