

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	(株) 吉田建設
契約業者の住所	秋田県横手市雄物川町薄井字下開344
工事の名称	横手地区歩道工事
工事場所	秋田県横手市平鹿町醍醐 ~ 横手市柳田 地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	98,582,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	98,582,000円 (税込み)
変更理由	工事の一部一時中止の再開に伴う工期の延長 (52日間延長)