

工事現場周辺の景色も紅葉から雪景色に変わり年の瀬を感じるようになってきました。
赤倉沢第2砂防堰堤は11月末で今年の施工予定分が終了し、砂防堰堤が完成しました。
工事期間中は工事関係車両の通行等により皆様には大変ご不便をお掛けいたしました。工事へのご理解・ご協力を得まして無事完了することができました。心から感謝申し上げます。

赤倉沢第2砂防堰堤全体の様子

2021.11.30.撮影



11月末の工事現場の状況



下流側より



上流側より

11月の作業状況



最終コンクリートの打設状況です。



法面保護のため周辺からの飛来種子により緑化させるためのマットを張りました。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩
監理技術者 浅沼 優司

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681