


# 八幡平山系(秋田県側)直轄火山砂防事業 八幡平山系北桧木内川第2砂防堰堤工事

工事広報【8月号】 2022.08.01 発行

発注者 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

受注者  総合建設業  
佐藤建設株式会社



〒014-1201  
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16

砂防出張所  
出張所長 大淵 剛志

〒014-1201  
仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255  
TEL 0187-43-1700(代)

北桧木内川作業所  
現場代理人 大石 克寿  
監理技術者 富澤 政道

## 工事の進捗状況

現場は、7月上旬から左岸側の掘削作業を行いながら同時に本体の打設作業を行っています。7月の打設作業でDブロックとEブロックの今年度工事施工分が完了しました。今後は、Cブロック打設1回・F,Gについては各4回の打設作業が残っています。現在の計画では8月中で全打設施工完了を目指して施工を進めていきます。

8月は引き続きCブロックの打設作業及びF,Gブロックの法面対策を行いながら打設作業を行います。

また、7月下旬より根固めブロックの製作作業を開始しました。打設1回あたり生コン車両1台の通行となりますので現場入口の掲示板でお知らせします。

住民の皆様には通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業します。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。



## 工事工程表


工期: 令和4年3月4日～令和4年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工・後片付け	実施	実施								
砂防堰堤 擁床・根固め工		実施	実施	実施	実施	実施				
左岸 斜面 排水処理工					実施	実施				
モルタル吹付工					実施	実施				
砂防施設工 (鋼製スリット工場製作)	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施

## 8月の生コン予定日

※ オレンジ着色箇所が8月打設予定箇所です。



## 出張所管内安全対策協議会パトロール

7月21日に秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内安全対策協議会による現場パトロールが行われました。今回は万六建設(株)さんで施工をしている、水沢第2砂防堰堤・水沢第3砂防堰堤の現場において安全パトロールが実施されました。日頃ほかの現場を見る機会が無いことから、新入社員も一緒にパトロールに参加し点検箇所を学びました。



## だしのご掲示板を設置しています



先月号でお知らせした働く車見学会の一環として、園児の皆さんに建設機械のぬり絵をしていただきました。塗り終わったぬり絵をお借りし、本社駐車場フェンスのだしのご園側に園児のぬり絵を掲示しています。現場事務所の道路わきの掲示板上にも少しですが掲示しています。本社の掲示期間は未定ですが、ぜひご覧ください。みんな上手に塗れていますよ。

## 湯沢河川国道事務所事故防止対策委員会総会

7月26日に湯沢河川国道事務所事故防止対策委員会総会が行われました。総会では工事事故発生状況や前年度の事業経過報告や安全パトロールの結果報告と今年度の事業計画の決定がありました。  
令和4年度 湯沢河川国道事務所 事故防止目標  
『死亡事故ゼロ継続!』  
作業手順の遵守を徹底し、  
労働災害・物損公衆災害を未然に防止!

