


八幡平山系(秋田県側)直轄火山砂防事業
八幡平山系北桧木内川第2砂防えん堤工事
 工事広報【12月最終号】

2023.12.8発行

発注者 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
 受注者  **総合建設業**
佐藤建設株式会社

〒014-1201
 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16
 TEL 0187-46-2681(代)
 〒014-1201
 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255
 TEL 0187-43-1700(代)
 FAX 0187-43-3868

砂防出張所
 出張所長 大淵 剛志
 北桧木内川作業所
 現場代理人 大石 克寿
 監理技術者 富澤 政道
 広報担当者 平川 慎妙子

今年度施工完了

R5.12.6撮影

工事の進捗状況

11月は転流(河川の切り換え)に向けて、掘削、吸出防止マット設置、コルゲートパイプ製作・設置、袋詰め根固め運搬・設置、埋め戻しなどの作業を行っていきました。施工箇所である下流側は上流側に比べ、掘削範囲が広く、コルゲートパイプの設置延長が1本あたり約30mあり、上流側の倍以上の設置延長でした。また、施工ヤードの確保等の課題もあり、11月30日の転流において1つ1つの作業を迅速に進めなければいけない状況での作業となりました。また11月下旬は、降雪・積雪による作業の遅れやなども懸念される状況でしたが、幸い大きな影響もなく作業を進めることができ、計画どおり11月30日に転流を行うことができました。

12月上旬で、場内の片付け・資材及び機材の搬出を行い、今年度の現場作業は終了となりました。

今年度の工事を無事故で引き上げる事ができたのは、地域の皆様のご理解・ご協力があったからこそだと思っています。大型車両の通行や転流に伴った作業では、皆様にご協力をお願いする場面もありましたが、そのたび温かいお声掛け・お気遣いをいただき、それがとてもうれしく、現場での活力となりました。私(平川)も広報配布の際、地域の皆様がいつも優しく声をかけてくださり、広報をお渡ししに行くのが毎月楽しみになっていました。


師走に入り、今年も残りわずかとなりました。厳しい夏が過ぎ、あまり秋を感じられないまま冬になったような感覚で気温の変化に身体がついていかないと感じています。現在、インフルエンザも市内で流行しているようですので、皆様も健やかに良い年末年始をお迎えされるよう、体調に気を付けてお過ごしください。

今回で広報が最終号となります。本当にありがとうございました。

ご協力ありがとうございました

スリットの工場検査に行ってきました

11月6日(月)に日鉄建材(株)ジオスター茨城工場にて鋼製スリットの工場検査に行ってきました。当現場からは現場代理人が検査に臨場し、工場検査の内容として、仮組み時の寸法検測や溶接に欠陥がないかの確認など様々でした。写真でもその大きさは十分伝わりますが、現場で組み立てるとその大きさに圧倒されます。



工事工程表

工期:令和5年3月3日~令和5年12月20日

■ 計画工程線 ■ 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工・後片付け	■									■
砂防土工 (スリット掘削部)		■	■							完了
砂防堰堤工 コンクリート堰堤工			■	■	■	■	■	■	■	完了
鋼製堰堤工 (鋼製スリット部)				■	■	■	■	■	■	完了
鋼製スリット工場製作				■	■	■	■	■	■	完了
応急処理工 (濁水処理施設)		■					■			
仮設工 (ヤード造成・転流等)		■	■				■	■	■	完了

