

(立谷沢川流域)

「科沢砂防堰堤工事」 通信 vol.2

「工事内容」 変更後

本工事は、立谷沢川流域において、科沢工区の砂防堰堤及び施工に伴う工事用道路造成を施工し完成に近づいています。（完成予定日：11月30日）



完成予想図



銘板レイアウト

科 沢 砂 防 堰 堤

完 成	2023年11月
堤 高 6.5m	堤 長 56.3m
天端標高	162.20m
水通標高	157.70m
国土交通省	東北地方整備局
施工	株式会社 柿崎工務所

【 11月下旬 現在 】

現在は、砂防土工・護床工・片付作業を進めています。11月中に、現場完了を目指しています。

【 各工種施工状況 】

コンクリート本体工



護床工



砂防土工



【 地域貢献 】

～科沢地区グランドゴルフ参加～



～風車村エコランドイベント働く車試乗体験～




～科沢地区秋祭り参加～



現場より一言

地域の皆様の御協力により、安全第一で完成に近づいてきています。完成までより一層細心の注意を払いながら工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。なお、完成に当たりお気づきの点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

発注者	国土交通省 新庄河川事務所 (立谷沢川砂防出張所 TEL:0234-56-2050)
受注者	 (株)柿崎工務所 (現場事務所:庄内町科沢78-3 TEL:0234-25-0822) 現場代理人:高橋 棕 監理技術者:齋藤 常雄