

赤川水系河川整備計画策定スケジュール(案)

資料-5

平成21年度

第1回 赤川水系河川整備学識者懇談会 (平成22年3月18日)

- ・懇談会の設立 (懇談会規約、傍聴規定、座長選出、設立趣意)
- ・赤川水系河川整備計画策定までの流れ
- ・赤川水系河川整備基本方針の内容

平成22年度

第2回 赤川水系河川整備学識者懇談会 (平成23年2月16日)

- ・河川整備計画策定手続きの変更について
- ・治水、利水、環境の政策目標の考え方について
- ・計画段階評価検討時のポイントについて

第3回 赤川水系河川整備学識者懇談会 (平成23年12月8日)

- ・整備計画における目標の考え方及び対策方針検討結果について
- ・赤川水系河川整備計画 (素案たたき台) の概要について [国管理区間・県管理区間]
- ・赤川のこれからの川づくりに関する住民意見の募集について

赤川水系河川整備計画 (素案) の作成 (平成23年12月中旬～平成24年1月下旬予定)

赤川水系河川整備計画 (素案) 等に関する住民意見募集

(平成24年1月下旬～平成24年2月下旬予定)

- ・意見募集の周知 (インターネット、市町村広報紙、地区の回覧)
- ・住民からの意見募集 (はがき、インターネット等)
- ・「赤川整備に関する意見を聴く会」を開催 (関係市町)

意見とりまとめ・赤川水系河川整備計画 (案) の作成 (平成24年3月上旬予定)

第4回 赤川水系河川整備学識者懇談会 (平成24年3月中旬予定)

- ・意見募集の結果説明
- ・赤川水系河川整備計画 (案) の提示 (意見の反映内容説明)
- ・事業評価 (費用対効果分析) の実施

赤川水系河川整備計画の策定 (平成24年3月末目途)

他省庁・県等
関係機関協議
(平成24年1月下旬
～3月中旬目途)

平成23年度