

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	磐城国道管内防災構造物点検計画検討業務応用地質・パスコ設計共同体 代表事業者 応用地質株式会社 東北事務所 事務所長 上野 圭祐
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目21番2号
業務の名称	磐城国道管内防災構造物点検計画検討業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・トンネル点検3D計測 1式・舗装点検 1式・道路設計関係その他設計 (カルバート漏水検討、トンネル補修設計、法面変状対策、トンネル漏水 検討、横断管排水検討、溝橋補修設計)
履行期間 (自)	令和 4年 9月30日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	79,200,000円 (税込み)
変更金額	+69,674,000円 (税込み)
変更後の契約金額	148,874,000円 (税込み)
変更理由	<p>当初契約時の特記仕様書に記載のとおり、トンネル点検支援技術活用により、費用を追加計上した。</p> <p>台風により法面崩落が発生したため、応急対策の検討、発生原因の調査、恒久対策を追加した。</p> <p>各種点検により、早急に補修が必要な箇所が確認されたため、補修工の設計を追加した。</p>