

そうまにし 相馬西道路 工事進捗状況

いまだ 今田高架橋



床版(車が通る床板)や高欄、中央分離帯ができました
(橋長785mのうち常磐自動車道交差部を含む199m)

H29.3

※点線部の橋梁上部工の製作を行っています。(H29.6)



H26.4 撮影



H27.4 撮影



よこかわ 横川高架橋



H29.5 撮影

床版(車が通る床板)及びコンクリート橋上部工を施工しています。



H27.4 撮影



H28.4 撮影

