


平成23年度 堤防除草実施予定位置図 (2回目)



★堤防除草作業の予定工程表 (2回目)

	9月											10月																																					
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
割山地区	■																																																
仁井田地区												■																																					
芝野地区	■																																																
椿川地区												■																																					
新屋地区												■																																					
豊巻地区												■																																					
小山地区	■																																																

※天候・草の生育具合により日程が変更になる場合があります。