

計 画 工 程 表

(株) 沢 木 組

工 事 名 雄物川黒瀬地区河道掘削工事

工期 自 平成23年 8月 2日
至 平成24年 2月 24日

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		備考								
							10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20									
準備工	伐開・除根				式	1																							
築堤・護岸	河川土工	掘削工	掘削(土砂)		m ³	39,000																							
					法面整形工	法面整形(切土部)	以質土・砂及び砂質土	m ²	14,490																				
					残土処理工	残土処理		式	1																				
	仮設工	工事道路工	1号工事用道路			式	1																						
			2号工事用道路			式	1																						
			3号工事用道路			式	1																						
			市道部工事用道路	(不陸整正)		式	1																						
			水沢工事用道路			式	1																						
			揚水機保護工	仮橋		式	1																						
			仮水路工	排水路	2号工事用道路	式	1																						
	仮水路工	排水路	市道部工事用道路	式	1																								
		残土処理工	残土処理(敷砂利)		式	1																							
	後片付け																												

