


1. 視察場所

- ・鳥海ダム建設の令和3年度工事箇所

2. 視察時期 令和3年10月（予定）

令和3年度は、転流工（仮排水トンネル・仮締切）、付替道路等の進捗を図るとともに、導水路や伐採、工事用道路などダム本体工事に向けた準備工事の他、ダム本体関連の調査・測量・設計等を進めます。そこで、今回は今年予定している代表的な工事についてご紹介します。



令和3年度実施工事	
①	仮排水トンネル工事
②	仮締切(地中壁)工事
③	付替道路4号橋下部工工事
④	付替道路工事用道路工事
⑤	本体準備工事(工事用道路、伐採、導水路等)

凡例	
	湛水予定区域
	令和2年度まで
	令和3年度施工
	令和4年度以降

※この図面の付替道路(ルート・構造)は現在設計中のため
確定したものではありません。