

(銅屋地区) 堤防ができるまで

H31.3時点

※あくまで計画であり、変更となる可能性があります

1 堤防の計画 (河川整備計画)

洪水や高潮などの状況を調査し、地域に必要な堤防について計画します。



平成30年9月16日計画説明

2 計画の説明 (土地立入了解)

計画が決まると、現地調査のために関係者へ説明を行い、現地調査の協力を求めます。



3 測量・地盤調査

堤防を作るために必要な資料の収集・調査・図面の作成を行います。



4

4 堤防の設計

測量図面や収集した資料を元に堤防や水門等の設計を行います。



平成30年11月29日築堤計画了承

5 設計の説明

関係する方に堤防の設計(規模・範囲)について説明を行い、設計や用地測量・調査の協力を求めます。



6 用地巾杭設置

設計に基づき堤防工事に必要な用地の範囲を示す杭を打設します。



7

現在

平成31年2月19~20日調書等確認

7 用地の調査

堤防工事に必要な土地、建物の調査を行い、地権者立ち会いのもと、用地境界等の確認を行います。



今後

平成31年(2019年)6月~

8 用地価格の説明 (契約・支払い)

用地調査結果をもとに地権者と価格等について説明を行い、契約合意を得た後、補償金の支払いを行います。



平成32年(2020年)春頃

9 工事の説明

工事の方法、期間などの説明を行います。



10

平成32年(2020年)夏・秋~

10 工事

設計に基づき堤防や水門を作ります。



平成35年(2023年)3月末まで

11 堤防の完成

計画から工事まで色々な方の協力によって堤防ができあがります。

