

三和地区の河道掘削完了！

岩木川 五所川原出張所管理区間 52.2km



【工事概要】
 工事箇所 : 北津軽郡鶴田町大字野木～弘前市三和 地内
 (岩木川 35.6～36.8K付近 左岸)
 工期 : 平成25年7月13日～平成26年3月25日(予定)
 施工業者 : ㈱脇川建設工業所
 工事内容 : 岩木川の鶴田町内にある保安橋付近に流すことの出来る水量を増やすため、河川敷内の土砂を掘削すると共に、その土砂を利用し川幅を広げるための堤防を新たに造ります。



《進捗情報 H26. 3. 3現在》

◆ 弘前市三和地区 河道掘削 完了！



◆ 鶴田町野木地区 築堤

A 区間



B区間 鋭意施工中！

着工前



2013. 7. 18撮影



現況



2014. 2. 27撮影

着工前



2013. 7. 25撮影



現況
(張芝施工中)



2014. 2. 28撮影



2014. 1. 31撮影



2014. 2. 3撮影



2014. 2. 3撮影



2014. 2. 7撮影



2014. 2. 17撮影



2014. 2. 28撮影

工事はこれから終盤を迎えます。付近では工事車両の通行が多くなっています。ご理解、ご協力をお願いいたします。