

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月10日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント　福島営業所
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市野田町7丁目13-12
業 務 の 名 称	磐城国道管内整備計画検討業務
業 務 場 所	磐城国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 事業評価資料作成 (国道49号北好間改良)　増 2. 事業箇所資料整理　増 3. 渋滞対策検討　増 4. 交通解析　増 5. 交通量調査　1式　減
履 行 期 間 (自)	令和　6年　4月12日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,930,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9,625,000　円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	49,555,000　円 (税込み)
変 更 理 由	今年度、北好間事業に関する「再評価」や「事業認定」の手続きが生じたため、それに伴う資料作成等が必要となった。