

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月26日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント 福島営業所
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市野田町7-13-12
業 務 の 名 称	小名浜地区道路設計業務
業 務 場 所	福島県いわき市小名浜住吉地内～同市鹿島町米田 地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6年 8月20日
履 行 期 間 (至)	令和 7年 3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,970,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,144,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,114,000円 (税込み)
変 更 理 由	沿道土地利用への影響に対し、本線高架橋及び連結側道に対する比較案の検討を増工