

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント 福島営業所
契約業者の住所	福島県福島市野田町7-13-12
業務の名称	小名浜地区道路設計業務
業務場所	福島県いわき市小名浜住吉地内～同市鹿島町米田 地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路予備設計 一式
履行期間 (自)	令和 6年 8月20日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	26,114,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,947,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,061,000円 (税込み)
変更理由	林城交差点、飯田交差点について現況交通量や将来の計画交通量より方向別交通量を整理し、交差点処理検討を増工。 また、既往成果におけるいわき市小名浜住吉地内～同市鹿島町米田地内の計画を踏まえ、都市計画変更図書の計画図 (S=1/2,500) を作成する。