

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7年 3月19日                                          |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株） 福島事務所                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 福島県福島市本町5－8                                          |
| 業 務 の 名 称                           | 磐城国道管内交通拠点調査検討業務                                     |
| 業 務 場 所                             | 磐城国道事務所管内                                            |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                      |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 移動ニーズの把握 一式<br>モビリティハブに関する調査 一式                      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6年10月16日                                          |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7年 3月21日                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 12,925,000円 (税込み)                                    |
| 変 更 金 額                             | + 2,970,000円 (税込み)                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 15,895,000円 (税込み)                                    |
| 変 更 理 由                             | パーソントリップ調査の見直しによる変更及びモビリティハブの体系検討を基にした、説明資料の作成による変更。 |