

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月10日
契約業者名	福島ルート産業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市好間工業団地3-5
工事の名称	磐城国道管内交通安全施設設置工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県相馬郡新地町大字埴木崎 地内 福島県いわき市常磐上矢田町沼平～三和町上三坂 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
工期(自)	令和 5年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 2月20日
変更前の契約金額	185,537,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	185,537,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る 工事請負契約書第38条の変更について