

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月11日
契約業者名	佐藤工業(株)
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1
工事の名称	槐作地区改良工事
工事場所	福島県いわき市好間町北好間字権現堂 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工14,000m ³ 、排水構造物工1基
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	129,910,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	129,910,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更