

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月11日
契約業者名	山木工業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬3-1-4
工事の名称	四沢浜町地区改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢浜町 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	カルバート工 1基
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	240,328,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	240,328,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更