

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 6日
契約業者名	(株) バンダイ通信
契約業者の住所	福島県郡山市富田東2-82
工事の名称	磐城管内非常警報設備工事
工事場所	福島県いわき市久之浜町末続 地内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	非常警報設備工 (末続第二トンネル) 夜間作業 1式 受信制御機改造 (磐城国道事務所) 1式
工期 (自)	令和 5年 9月 1日
工期 (至)	令和 6年 7月26日
変更前の契約金額	67,540,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,950,000円 (税込み)
変更後の契約金額	72,490,000円 (税込み)
変更理由	本工事の現場作業において、交通量の多い地点での交通規制が必要であり、昼間作業では、社会的影響が大きいと判断し、夜間作業へ変更するもの。 また、当初発注に含まなかった既設設備へ接続するための改造について、今回増工する。