

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月25日
契約業者名	(株) バンダイ通信
契約業者の住所	福島県郡山市富田東2-82
工事の名称	磐城管内非常警報設備工事
工事場所	福島県いわき市久之浜町末続 地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	高所作業車 1式 産廃処分 1式
工期(自)	令和 5年 9月 1日
工期(至)	令和 6年 7月26日
変更前の契約金額	72,490,000円(税込み)
変更金額	± 4,620,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,110,000円(税込み)
変更理由	本工事において、トンネル壁面の配線作業で高所作業車が必要なため変更する。 また、当初発注に含まなかった産廃処分について今回増工する。