

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月31日
契約業者名	(株) ガイアート 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3
工事の名称	双葉地区6号維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・舗装工(路面切削 10,000m ² 、切削オーバーレイ 4,700m ² 、オーバーレイ 10,000m ²)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	259,600,000円(税込み)
変更金額	+ 20,130,000円(税込み)
変更後の契約金額	279,730,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、舗装の損傷箇所が当初想定よりも多数存在し、補修箇所を追加した。