

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	佐藤工業(株)
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1
工事の名称	四沢浜町地区構造物工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢浜町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	準備中
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月26日
変更前の契約金額	273,295,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	284,295,000円(税込み)
変更理由	準備中