

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	(株) バンダイ通信
契約業者の住所	福島県郡山市富田東2-82
工事の名称	磐城国道管内道路情報設備工事
工事場所	福島県いわき市鹿島町飯田地内 外
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	高所作業車 1式 映像装置修理品 1式
工期 (自)	令和 5年11月21日
工期 (至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	77,770,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,650,000円 (税込み)
変更後の契約金額	79,420,000円 (税込み)
変更理由	本工事において、CCTV、情報板、交通量観測装置の施工で高所作業車が必要なため変更する。 また、当初発注に含まなかった映像装置修理品について今回増工する。