

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	東日本ロードメンテナンス (株)
契約業者の住所	福島県いわき市好間町中好間字下川原3-5
工事の名称	磐城国道管内道路清掃工事
工事場所	磐城国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路清掃箇所の数量精査・諸経費動向調査、施工形態動向調査の追加
工期 (自)	令和 6年 4月24日
工期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	37,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,720,000円 (税込み)
変更理由	本工事において当初契約数量に対する数量精算を行うものである。 また、当初発注に含まれなかった諸経費動向調査、施工形態動向調査を追加計上するものである。