

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) ガイアート 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3
工事の名称	磐城管内49号舗装修繕工事
工事場所	福島県いわき市三和町中寺字大平～下市萱堀ノ内 地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	なし
工 期 (自)	令和 7年 3月 4日
工 期 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	128,700,000円(税込み)
変更金額	+ 1,661,000円(税込み)
変更後の契約金額	130,361,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) ガイアート 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3
工事の名称	磐城管内49号舗装修繕工事
工事場所	福島県いわき市三和町中寺字大平~下市萱堀ノ内 地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	なし
工期(自)	令和 7年 3月 4日
工期(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	128,700,000円(税込み)
変更金額	+ 1,661,000円(税込み)
変更後の契約金額	130,361,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更