

## ～ 浜通り地方で1番長いトンネル工事の進捗具合をお知らせします ～

### ■ 工事の進捗率

令和元年7月末現在

#### トンネル掘削率



**73%**


※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の赤点線)の掘削が完了した延長の割合です。(2,094m)

#### トンネル完成率



**55%**



※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した延長の割合です。



※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

### ■ 平面図

#### ■ 位置図



## 8月までの工事状況

### ■ 3月末の工事状況



**59%**



(1,686m)  
**39%**  
(1,109m)

### ■ 4月末の工事状況



**62%**



(1,780m)  
**43%**  
(1,245m)

### ■ 5月末の工事状況



**65%**



(1,861m)  
**47%**  
(1,358m)

### ■ 6月末の工事状況



**69%**



(1,969m)  
**49%**  
(1,420m)

