

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	電設コンサルタンツ (株) 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町3-4-33
業務の名称	釜房ダム管内放流警報所鉄塔修繕設計業務
業務場所	宮城県柴田郡川崎町大字支倉 地内 ~ 宮城県名取市高館熊野堂 地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	放流警報所鉄塔修繕設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年 8月21日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	18,040,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,970,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,010,000円 (税込み)
変更理由	現地精査により、箇所数及び修繕方法の変更