

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	東北建設企画(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町2-15-31大町電力ビル別館2階
工事の名称	釜房ダム管理所外壁補修工事
工事場所	宮城県柴田郡川崎町大字小野字大平山10-6
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	庁舎 外壁改修 一式
工期(自)	令和 7年 1月 8日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	9,340,203円(税込み)
変更金額	+ 2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,870,203円(税込み)
変更理由	外壁補修箇所調査の結果による数量精査が生じたため