







# 今後の計画策定に向けたスケジュール

| 項目                    | 4月                        | 5月                     | 6月  | 7月 | 8月   | 9月   | 10月                           | 備考   |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|----|--|--|-------------------------------|------|
| 実務者会議・協議会<br>計画策定     | R6.4.25<br>(第4回)<br>実務者会議 |                        | R6.6.4<br>(第2回)<br>協議会<br>(予定)  |    | R6.8<br>(第5回)<br>実務者会議<br>(予定)   | R6.9<br>(第6回)<br>実務者会議<br>(予定)   | R6.10<br>(第3回)<br>協議会<br>(予定) | 計画策定 |
| パブリックコメント<br>開始の広報・周知 |                           | (5/20~)<br>広報誌掲載<br>準備 | <br>(7月号)<br>広報誌配布<br>(6月最終週) |    |  |  |                               |      |
|                       |                           |                        | <br>新聞掲載による周知<br>(週1回程度)計3回   |    |  |  |                               |      |
|                       |                           |                        | <br>パブリックコメント期間(6/10~7/26)    |    | <br>パブコメへ<br>回答対応 | <br>パブコメ回答・公表 |                               |      |
| 住民説明会                 |                           |                        | <br>住民説明会                   |    |  |  |                               |      |