

事業スケジュール調整会議(第1回) 概要

開催日時: 令和2年6月5日 10:00~11:30

開催場所: 大郷町役場(会議室)

大郷町: 千葉参事、浅野課長、熊谷課長、伊藤課長、他(4名)

事務所: 永沼用地対策官、阿部出張所長、成田建設専門官

山田課長、北村用地官、越智係長、新關事務官

間山課長、櫛濱建設監督官、保田係長

菅原(事業監理)

大郷町役場 (会議室)



<会議の目的>

昨年の台風19号で甚大な被害を受けた粕川地区では、国による吉田川の堤防復旧事業と大郷町による復興まちづくり計画が同時進行で計画されている。完成目標である令和5年度までに、それぞれの事業を完成させるためには、国と町および関係者が連携して事業を進める必要があり、事業スケジュール調整会議を開催して調整及び情報共有を図ることとした。

▶ 主な決定事項等

- ・国の事業工程を示して、令和5年度の事業完成が工程的に非常に厳しい状況になっていることを、町にも認識していただいた。
- ・小学校の解体に関して、できるだけ早く町としての結論を出していただく。
- ・糟川寺・墓地の移転に関して、住職や寺関係者と移転先や敷地の面積等、具体的な内容について話をして詰めていただく。
- ・復興まちづくり計画に関しては、コンサルと相談しながら12月頃までに、具体的な事業の概要やスケジュールを提示できるようにしていただく。
- ・国と町とで、情報共有し協力して事業工程を前倒しできるようにする。
- ・「事業スケジュール調整会議」を定例化、2週間に1回(月曜日・午後)の頻度で開催することとした。区長と住職の参加について打診していただく。

