

次期東北圏広域地方計画(骨子案) 策定スケジュール(案)

□ : 全国計画
□ : 東北圏広域地方計画

月	全国計画 (中間とりまとめ)	協議会	ワーキング グループ	有識者懇談会	備 考
4				委員14名委嘱 (4/25付け)	
5	第10回計画部会 (5/16)	検討会議[文書開催] (5/23)			・ 策定スケジュール(案) ・ WGの設置
6	第11回計画部会 (6/8)		第1回WG (6/10)		・ 策定スケジュール(案) ・ 有識者懇談会委員について ・ R3年度のフォローアップについて
	第12回計画部会 (6/30)				
7					
	国土審議会 (7/15)				・ 国土形成計画(全国計画)中間とりまとめ 公表
8			第2回WG (8/5)		・ 全国計画(中間取りまとめ) ・ 東北圏の概況(指標等による整理)
				①懇談会 (8/29)	・ 全国計画(中間取りまとめ)の概要 ・ 現東北圏広域地方計画の中間評価の概要 ・ 東北圏の概況(指標等による整理) ・ 有識者からの講話(地域生活圏等)
9			第3回WG		・ 有識者懇談会での委員から頂いた内容及び講話内容の整理 ・ 骨子検討の方針について
				②懇談会 (9/15)	・ 第1回懇談会での委員からのご意見に対する補足説明 ・ 有識者からの講話(女性活躍、UIターンなど) ・ 骨子検討の方針について
10		協議会(幹事会)	第4回WG		・ 有識者懇談会での委員から頂いた内容及び講話内容の整理 ・ 骨子素案の検討
11				③懇談会	・ 第2回懇談会での委員からのご意見に対する補足説明 ・ 骨子素案の提示
		協議会(幹事会)	第5回WG		・ 有識者懇談会での委員から頂いた内容の整理 ・ 骨子案の検討
12				④懇談会	・ 骨子案提示
		協議会(検討会議)			・ 骨子案確定
1					
		協議会(本会議)			・ 骨子決定