

次期広域地方計画の策定スケジュール(案)※1

	全国計画関係	次期広域地方計画関係			
		広域地方計画推進室	広域地方計画協議会		
令和3年度	6月	国土の長期展望専門委員会 ■国土の長期展望最終とりまとめ公表(6/15) 国土審議会計画推進部会 ■国土の長期展望最終とりまとめ報告(6/21)			
	7月	国土審議会 ■国土の長期展望最終とりまとめ報告、計画部会の設置決定(7/2)			
	8月				
	9月	第1回計画部会(9月28日)			
	10月				
	11月	第2回計画部会(11月16日)			
	12月	第3回計画部会(12月20日)			
	1月	第4回計画部会(1月27日)		R4.1.13協議会(検討会議) ■次期広域地方計画の策定スケジュールの共有 等	
	2月	第5回計画部会(2月21日)	骨子案検討の準備 ■有識者メンバーの人選 ■各ブロックの現況についての分析の材料の収集 ■全国計画の検討状況の把握 等		
	3月	第6回計画部会(3月3日) 第7回計画部会(3月23日)			
令和4年度	4月	第8回計画部会(4月4日) 第9回計画部会(4月26日)	骨子案検討	骨子の検討 R4.5.23協議会(検討会議) ■次期広域地方計画策定スケジュールを共有 ■有識者会議の設置	
	5月	第10回計画部会(5月16日)		幹事会、実務担当者会議(WG)の開催等による検討 ※適宜実施	
	6月	第11回計画部会(6月8日) 第12回計画部会(6月30日)			
	7月	国土審議会(7月15日) ・中間とりまとめ		骨子案(推進室案)を作成	幹事会、実務担当者会議(WG)の開催等による検討 ※適宜実施
	8月	※以降、閣議決定までのスケジュールは未定			
	秋	計画部会における検討		骨子案を協議会(構成員)と調整	有識者会議: 骨子案についての意見聴取
	冬			省内・各省へ骨子案を情報提供	協議会(検討会議): 骨子案について協議
					協議会(本会議): 骨子案について協議
					協議が整った後、骨子とりまとめ

※1上記スケジュールは変更の可能性があります。

また、中間とりまとめ以降の全国計画のスケジュール及び骨子とりまとめ以降の広域地方計画のスケジュールは、ともに未定です。

※2「全国計画第3部(案)」が計画部会で議論され公表されるタイミングを勘案して、「骨子公表」時期は要検討。

(注) 第12回東北圏広域地方計画協議会検討会議資料の内容から特段変更ありません。

骨子公表※2